

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Procurement Plan)
(Goods, Works & Services)

ক্র. নং	বিবরণ	বাজেট বরাদ্দ	সম্ভাব্য ব্যয়	চাহিদা পেশের সময়সীমা	ক্রয় পদ্ধতি (PPA-2006 অনুসরণে) DPM (Direct Procurement Method) পদ্ধতিতে ক্রয়	ক্রয় প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণের তারিখ	মালামাল গ্রহণ/মজুদ বহিতে এন্ট্রি	মন্তব্য
১.	৩২১১১২৭-বই ও সাময়িকী	৭০,০০০/-	৫০,০০০/-	২২-০৮-২০ খ্রিঃ		২৯-০৮-২০ খ্রিঃ	১৯-০৫-২০ খ্রিঃ	২৩-০৫-২০ খ্রিঃ	সময়ে সময়ে অধিযাচন মতে নগদ মূল্যে ক্রয়
২.	৩২১১১২৮-প্রকাশনা	১২,০০,০০০/-							
	ক. বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ		৩,০০,০০০/-	০২-০১-২১ খ্রিঃ	RFQM (Request For Quotation) পদ্ধতিতে	২১-০১-২১ খ্রিঃ	২৫-০৩-২১ খ্রিঃ	০৫-০৪-২১ খ্রিঃ	
	খ. প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন মুদ্রণ		৩,০০,০০০/-	১৪-০১-২১ খ্রিঃ	RFQM (Request For Quotation) পদ্ধতিতে	১৯-০১-২১ খ্রিঃ	২৯-০৩-২১ খ্রিঃ	০২-০৪-২১ খ্রিঃ	
	গ. অন্যান্য প্রকাশনা		৩,০০,০০০/-	১২-১১-২০ খ্রিঃ	RFQM (Request For Quotation) পদ্ধতিতে	২০-১১-২০ খ্রিঃ	৩১-০৩-২১ খ্রিঃ	০৮-০৪-২১ খ্রিঃ	
	ঘ. বিশেষ প্রকাশনা (মুজিব বর্ষ উপলক্ষে)		৩,০০,০০০/-	১০-০২-২০ খ্রিঃ	DPM/ RFQM পদ্ধতিতে	১৩-০২-২০ খ্রিঃ	২৭-০২-২০ খ্রিঃ	০২-০৩-২০ খ্রিঃ	সময়ে সময়ে অধিযাচন মতে নগদ/কোচেশন পদ্ধতিতে ক্রয়
৩.	৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	১২,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/-	২৬-০৯-২০ খ্রিঃ	DPM/ RFQ	২৯-১০-২০ খ্রিঃ	০২-০৬-২১ খ্রিঃ	০৮-০৬-২১ খ্রিঃ	অধিযাচন মতে
০৪.	৩২৫৫১০২-মুদ্রণ ও বাধাই	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-	১৪-১১-২০ খ্রিঃ	DPM/ RFQ	২০-১১-২০ খ্রিঃ	০৪-০৫-২১ খ্রিঃ	১১-০৫-২১ খ্রিঃ	সময়ে সময়ে প্রাপ্ত অধিযাচন মতে

২২/০৯/২০

২২/০৯/২০


মোঃ নজরুল ইসলাম
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)

ড. মোঃ নূরুজ আলম
অতিরিক্ত পরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

মোহাম্মদ জব্বার উদ্দিন
নির্বাহী সচিব
(যুগ্ম সচিব)
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

পরর্তী পৃষ্ঠা সদয় দৃষ্টব্য-

০৫	৩২৫১০৫-অন্যান্য মনিহারী (অফিস স্টেশনারী)	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-	০১-০৮-২০ খ্রিঃ	DPM/ RFQ	২১-০৮-২০ খ্রিঃ	১০-০৫-২১খ্রিঃ	১২-০৫-২১ খ্রিঃ	সময়ে সময়ে অধিযাচন মতে
০৬	প্রশিক্ষণ উপকরণ ক্রয়								
	ক. প্রশিক্ষণ মনিহারী (স্টেশনারী)	৩,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/-	২৭-০৮-২০ খ্রিঃ	RFQ (Request For Quotation) পদ্ধতিতে ক্রয়	২৯-০৮-২০ খ্রিঃ	০৩-০৬-২১খ্রিঃ	০৪-০৬-২১ খ্রিঃ	সময়ে সময়ে অধিযাচন মতে
	খ. প্রশিক্ষণ সনদ মুদ্রণ	৪০,০০০/-	৪০,০০০/-	২৯-০৮-২০ খ্রিঃ	DPM/ RFQ পদ্ধতিতে ক্রয়	০১-০৯-২০ খ্রিঃ	০৮-০৯-২০ খ্রিঃ	১১-১০-২০ খ্রিঃ	
	গ. প্রশিক্ষণের ব্যাগ ক্রয়	৭,৫০,০০০/-	৪০,০০০/-	০৪-০৮-২০ খ্রিঃ	DPM/ RFQ পদ্ধতিতে ক্রয়	০৭-০৮-১৯ খ্রিঃ	০৫-০৫-২০ খ্রিঃ	১৩-০৫-২০ খ্রিঃ	
	ঘ. আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়	১,১০,০০০/-	১,১০,০০০/-	----	DPM (Direct Procurement Method) পদ্ধতিতে ক্রয়	---	১৪-০৫-২০ খ্রিঃ	১৮-০৫-২০ খ্রিঃ	সময়ে সময়ে প্রশিক্ষণ শাখার যাচন মতে
০৭	৩২৫১০৫-গবেষণা	১৫,০০,০০০/-	১৫,০০,০০০/-	২০-১২-২০ খ্রিঃ	চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে	০৬-০১-২১ খ্রিঃ	১৯-০৫-২১খ্রিঃ	-----	
০৮	৪১১২২০১-তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি ক্রয়	১২,০০,০০০/-	১২,০০,০০০/-	১৩-০২-২১ খ্রিঃ	OTM/RFQ পদ্ধতিতে ক্রয়	২২-০২-২১ খ্রিঃ	২৩-০৫-২০খ্রিঃ	-----	
০৯	৪১১২২০৬-কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	১২,০০,০০০/-	১২,০০,০০০/-	১২-০১-২১ খ্রিঃ	Request For Quotation) পদ্ধতিতে ক্রয়	১৬-০১-২১ খ্রিঃ	১২-০৪-২১ খ্রিঃ	১৫-০৪-২১ খ্রিঃ	
১০	৪১১২২০১০-অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	১০,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-	০২-০১-২১ খ্রিঃ	Request For Quotation পদ্ধতিতে ক্রয়	০৬-০১-২১ খ্রিঃ	২০-০৫-২১খ্রিঃ	২৭-০৫-২১খ্রিঃ	
১১	৪১১২২০১৪-আসবাবপত্র ক্রয়	৯,৫০,০০০/-	৯,৫০,০০০/-	০৩-০৮-২০ খ্রিঃ	DPM/ RFQM পদ্ধতিতে ক্রয়	০৭-০৮-১৯ খ্রিঃ	০৫-০৫-২০ খ্রিঃ	১৩-০৫-২০ খ্রিঃ	সময়ে সময়ে প্রাপ্ত অধিযাচন মতে
১২	৩২১১২২৬-অডিও ভিডিও/ চলচ্চিত্র নির্মাণ/প্রদর্শনি	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-	০৫-০১-২১খ্রিঃ	DPM/ RFQM পদ্ধতিতে ক্রয়	২৪-০২-২১ খ্রিঃ	১১-০৩-২১খ্রিঃ	-----	ঋষীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিব বর্ষ উপলক্ষে)




 ২২/০৭/২০

 মোঃ নজরুল ইসলাম

 হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (আরআও)

 বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়




 ড. মোঃ নজরুল ইসলাম

 প্রতিরিক্ত পরিচালক

 বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়



 ২২/৭/২০২১

 মোহাম্মদ জাফর উদ্দিন

 নির্বাহী সচিব

 (স্বয়ং সচিব)

 বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়